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Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgármester Úr kérésére a folyamatban lévő TOP_PLUSZ-os projektek tájékoztatója a jelenleg
helyzetükről:

Projekt azonosító száma TQP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00205

. ‚ Élhetőbb településünkért - Közösségi ésProjekt címe ‚.‚‚... ‚

gazdasagelenkito fejlesztesek Szerencsen

Támogatás összege 249 762 075 Ft

Kifizetett tételek összege 198 219 939 Ft

Egyenleg 46 978 781 Ft

A projekt megvalósításának kezdete 2023.09.01.

A projekt fizikai befejezésének 2026 08 31
határideje .

Szakmai beszámoló 2024.08.31. 2024.09.13-án beküldve

Kifizetési kérelmek elfogadott 0 Ft
összegei:

tkifizetési kérelem 2024.07.03. 5 909 075 Ft

2.kifizetési kérelem 2024.09.17. 61 952 590 Ft

3.kifizetési kérelem

4.kifizetési kérelem

5.kifizetési kérelem

Státusz:

- A költségek között a tervezési költségsorra 3.507.500 Ft-ot szükséges átcsoportosítani az építési

költségsorról a kifizetett tervezési számlák alapján, Így az építési költségsoron a maradvány

összeg több mint 35 millió Ft.

- Pályázat keretében a Turisztikai Központ épületére 7 millió Ft értékű IKT (infokommunikációs)

eszközök kerültek betervezésre, valamint az építéshez kapcsolódó költségek vonatkozásában

az uszoda épület fejlesztése. Azonban a Turisztikai Központon végzett napelemes rendszer



kialakítás megtörtént a projekt keretében, ezért módosítási igény benyújtása szükséges a

Turisztikai Központon végzett kivitelezés tekintetében.

- A közbeszerzés eredményeként megkötött kivitelezés! szerződésre vonatkozóan jelenleg még

nem rendelkezik utóellenőrzési jelentéssel az Önkormányzat, mely az elszámolhatóságot érinti.

Teendők:

- Az IKT eszközlista véglegesítése, módosítása a projektben, majd eszkőzbeszerzés lefolytatása.

A pályázati alszámláról a számlák bruttó összege került elutalásra, a projekt nettó finanszírozása

miatt ennek átvezetése szükséges.



Projekt azonosító száma TOP_PLIJSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00045

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Projekt címe Egészségügyi Intézet infrastruktúrájának

fejlesztése

Támogatás összege 190 676 323 Ft

Kifizetett tételek összege 1 500 000 Ft

Egyenleg 10 974 152 Ft

A projekt megvalósításának kezdete 2023.04.03.

A projekt fizikai befejezésének 2025.05.31.
határideje (2026.03.15-re hosszabbítva)

. . . nincs benyújtva (módosítási igénybenSzakmai beszamolo 2024.09.30. .

2025.06.30-ra hosszabbitva)

Kifizetési kérelmek elfogadott 0 Ft
összegei:

1.kifizetési kérelem 2024.04.11. 1 500 000 Ft

2.kifizetési kérelem 2024.08.07. 1 500 000 Ft

3.kifizetési kérelem

4.kifizetési kérelem

5.kifizetési kérelem

Teendők:

Tervezett eszközlista véglegesítése az ESZEl igényeinek megfelelően.

Tervezett építéshez kapcsolódó költség műszaki tartalmának felülvizsgálata az eszközlista

módosításából adódó költségek átcsoportosításának tükrében (jelenlegi: kertépítés,

napelemes rendszer kiépítése, Wolf kazánok komplett cseréje 3 db, parkoló kialakítás,

aszfaltozás).

A végleges eszközlista és műszaki tartalom változásának bejelentése és költség átcsoportosítás

benyújtása módosítási igény keretében.



Projekt azonosító száma TOP_PWSZ-2.1.1-21-BO1-ZOfl-00022

. . Önkormányzati épületek energetikaiProjekt cime „ ..

korszerusitese Szerencsen

Támogatás összege 143 279 955 Ft

Kifizetett tételek összege 36 269 838 Ft

Egyenleg 107 010 117 Ft

A projekt megvalósításának kezdete 2022.06.01.

A projekt fizikai befejezésének 2025.05.31.
hatarideje

Záró elszámolás benyújtásának 2025.07.30.
hata rideje

Szakmai beszámoló 2023.05.31. nincs benyújtva, nincs módosítva

Kifizetési kérelmek elfogadott 0 Ft
összegei:

1.kifizetési kérelem 2023.03.31. 24 867 028 Ft

2.kifizetési kérelem

3.kifizetési kérelem

4.kifizetési kérelem

5.kifizetési kérelem

Státusz:

- A Kossuth utca 4. szám alatti épület kivitelezése történt meg a projekt keretében.

Teendők:

- A pályázatba bevont másik két megvalósítási helyszín (Gyár út 1. szám és Rákóczi út 125. szám

alatti ingatlanok) felülvizsgálata szükséges. Amennyiben a Városvezetés és Városfejlesztési

Bizottság másik 2 épület energetikai korszerűsítését tartják indokoltnak, Úgy az a projekt teljes

átdolgozását igényli az energetikai számítások (jelenlegi, köztes és tervezett állapot)

a látá masztásáva I.

- A projekt során a szakmai beszámoló nem került benyújtásra sem meghosszabbításra, továbbá

a Kossuth utca 4. szám alatti épület közbeszerzési utóellenőrzésében jelzett műszaki

módosítások sem kerültek átvezetésre, így 1 módosításban javasolt kezelni a 3 helyszínre

vonatkozó adatok aktualizálását.



Projekt azonosító száma TOP_PLUSZ-1.2.3-Z1-BO1-2022-00031

. . Belterületi utak fejlesztése SzerencsProjekt cime . .

varosaban

Támogatás összege 99 998 990 Ft

Kifizetett tételek összege 0 Ft

Egyenleg 0 Ft

A projekt megvalósításának kezdete 2025.01.01.

A projekt fizikai befejezésének 2027.12.31.
hata rideje

Záró elszámolás benyújtásának 2028.02.29.
hata rideje

Szakmai beszámoló 2026.06.30

Kifizetési kérelmek elfogadott
összegei:

1.kifizetési kérelem

2.kifizetési kérelem

3.kifizetési kérelem

4.kifizetési kérelem

5.kifizetési kérelem

Státusz:

- Támogatási szerződéskötés megtörtént.

Teendők:

- Aláírt támogatási szerződést követően a tervezett megvalósítási helyszínek felülvizsgálata

javasolt (jelenlegi: Rákóczi Zsigmond tér és Szűk utca) a Településfejlesztési Bizottság javaslata

alapján.

- A helyszínek véglegesítését követő teendők: tervező kiválasztása, tervek elkészítése és

szükséges engedélyek beszerzése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezés.



Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem a tájékoztatásom tudomásul vételét.

Miskolc, 2025. március 24.

Tisztelettel:

Plávenszky László


