



Abaúj – Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás

Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.

Társulás 2012. évi beszámolója

Társulásunk 2012. évben a megalakítása óta az előkészített projektek területén mind a rekultivációs, mind a technológia-fejlesztés esetén jelentős mérföldkövekhez ért, tette meg azokat.

Az ún. rekultivációs „A” projekt, amelyben 27 település, 28 db hulladék lerakója érintett közbeszerzései az idei évben indultak meg, bonyolódtak le. Kiválasztásra került a projekt-menedzsment a tájékoztatás és nyilvánosság; illetve műszaki- és mérnöki feladatokat ellátó szervezetek.

Az idei évben minőség biztosításra ment át a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, amely az előbbi eljárás elhúzódása miatt 2012. szeptember 29.-én kerülhetett meghirdetésre.

A kiegészítő tájékoztatások megadását követően az aktuális beadási határidő 2013. január 7., ezt követően kezdődhet meg a 30 napos bírálati szakasz, amelyet terveink szerint 2014. február 15-20 közötti időszakban szerződéskötés követ.

Ennek megfelelően Társulásunk tarthatónak véli a Polgármesterek Tanácsán bemutatott ütemtervet, amely szerint 2013. március végén, április elején megkezdődhet a kivitelezés.

Tekintettel arra, hogy a szerencsi hulladéklerakó, amely az egyik legnagyobb számú a projektben, a kivitelező logikus döntése lenne a lerakó kivitelezésének mielőbbi megindítása.

Társulásunk támogatást nyert a 2012-es évben újabb 9 db hulladéklerakó rekultivációjára. A támogatási szerződés 2012. augusztus 25-én lépett hatályba a közbeszerzések előkészítése jelenleg is folyik, és terveink szerint 2013. januárjára minden projektet érintő közbeszerzés megindulhat.

2012-es évben az „Abaúj-Zemplén Hulladékgazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” című projekt I. fordulós szervezési feladatai elvégeztettek és lezárultak. Elkészültek az engedélyes tervek és megindult az engedélyeztetés folyamata, ennek eredményeképp az év végére összeállításra került a Támogatási kérelem, amely a projekt megvalósítására, a jövőbeli hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére hivatott.

A projekt tartalmának részletes bemutatását az Egységes Előterjesztésünk tartalmazza.

Pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződés megkötését követően 2013. nyarán kezdődhetnek meg a kivitelezési munkák.

Társulásunk ebben az évben elkészítette, s a Munkabizottság keretében megtárgyalta a Társulási megállapodás megújítását, amelyet a Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztési projekt illetve az Egységes Közzolgáltatás biztosítása megkövetel. A Társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalva, a Társulás összegzett előterjesztése tartalmazza.

A Társulás a korábban lefektetett céloknak megfelelően az ez évben elért mérföldköveket követő működést megalapozóan előkészítette és lefolytatta a társult önkormányzatok egységes területére vonatkozó közbeszerzést, a közzolgáltató kiválasztásra. Az erre vonatkozó részletes beszámolót az eljárás bemutatását a Bíráló Bizottság javaslatát, Társulási Tanács döntését az egységes előterjesztésünk tartalmazza.

Ebben az évben a rekultivációs projekt megvalósításának megkezdésével a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt Támogatási kérelmének összeállításával és beadásával az egységes közbeszerzés lebonyolításával, a Társulás idén megalapozta egy európai színvonalnak magas szinten megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer alapjait, valamint a régmúlt tájsebek eltűntetését.

Weingartner Balázs sk.
Intézményvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (.....) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalmával elfogadja.