



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu


Iktatószám: VFO/40.173-3/2022

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 19-i rendkívüli ülésére

Az előterjesztés címe: 2022-2036 időszakra vonatkozó GFT módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Lászlóné irodavezető helyettes..........

Előterjesztés tárgya: A víziközmű rendszerek 2022-2036 közötti időszakra jóváhagyott beruházási és felújítási-pótlási gördülő fejlesztési tervének módosítása

Tartalom:

1. előterjesztés és mellékletei
2. határozati javaslat

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Véleményezésre megkapta:
Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Czakóné Szikszai Orsolya irodavezető


..... (aláírás)

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző

..... (aláírás)

A döntés végrehajtásáért felelős:
Polgármester, GVI irodavezető

A döntés végrehajtásának határideje: 2022. 10. 31.



SZERENCS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022-2036. évekre elkészített víziközmű beruházási és felújítási-pótlási terv (GFT) az 123/2021.(IX.30.) számú határozattal került jóváhagyásra.

2022. évben előre nem tervezett, illetve előre nem látható okok miatt felmerülő további feladatok következtében az SZ19 számú **szennyvíz rendszeren** a betervezett munkák, és az ahhoz rendelt források módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

- Az Ondi úti szennyvízcsatorna Kossuth köz és Rákóczi út közötti szakaszán az uszoda előtt, majd a gimnáziumnál történt beszakadása miatt azonnali hibaelhárítás keretében a Kossuth köz és az uszoda közötti mintegy 200 méteres szakaszon nyíltárkos csatorna cserét kellett végrehajtani. Megtörtént a csatorna kamerás vizsgálata az uszoda és a Rákóczi út közötti szakaszon is, a vizsgálat alapján ez a csatornaszakasz is nagyon rossz műszaki állapotban van, azonban mivel ezen a 200 méteres hosszon a csatorna a 2021. évben uniós forrásból kiépített futókör melletti térköves új járda alatt halad, itt a nyíltárkos csatornacsere nem megoldható, ezért ennek a szakasznak a rekonstrukcióját kitakarás nélkül műgyantás szennyvízvezeték béleléssel lehet elvégezni. Az azonnali hibaelhárítás miatt már elvégzett nyíltárkos szennyvízvezeték csere, valamint az elvégzendő műgyantás csatornabélelés együttes költsége bruttó **49.860.000 Ft**.
- Szerepelt a jóváhagyott GFT-ben a Dózsa György utcai csatornarekonstrukció, ennek kivitelezését a Borsodvíz Zrt. megkezdte, azonban a kivitelezés során több előre nem látható műszaki okok miatt – a kedvezőtlen talajadottságok és a nagy mélységű nyomvonalvezetés miatt a kivitelezés csak dúcolással és folyamatos víztelenítés mellett volt kivitelezhető - a kivitelezés költsége az eredetileg tervezetthez képest a műszakilag igazolt mennyiségek és egységárak figyelembe vételével bruttó **22.300.000 Ft-ra** nőtt.
- Szerencs Város Önkormányzata a 2019. február 28-án együttműködési megállapodást kötött a Borsodvíz Zrt-vel a „Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című KEHOP-2.2.2 kódszámú pályázat előkészítési feladatainak elvégzése tárgyában. Az együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat nettó 30.000.000 Ft + Áfa erejéig vállalta az előkészítési munkák költségét azzal, hogy annak fedezete elsődlegesen a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvény XIX. fejezete alapján igényelt támogatás, illetve amennyiben ezt a támogatást nem



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

tudja igénybe venni az Önkormányzat, úgy azt a víziközmű vagyron után kapott rendszerhasználati díj terhére téríti meg a Borsodvíz Zrt. részére. A költségvetés XIX. fejezetéből igényelhető forrásra a támogatási kérelmet beadtuk, azonban abban döntést nem tudtak hozni mindaddig, amíg a KEHOP-2.2.2 kódszámú pályázat elbírálása, illetve a Támogatási Szerződés megkötése nem történt meg. Ezt követően azonban az Önkormányzat önállóan már nem, csak a projektet bonyolító Nemzeti Fejlesztési Programiroda útján tudja a támogatási kérelmet a költségvetés XIX. fejezetéből igényelhető támogatásra benyújtani. Többszöri írásbeli kérésünk ellenére ezt az NFP a mai napig nem tette meg. Tekintettel arra, hogy a víziközmű vagyron és a fennálló ellátási kötelezettség átadására vonatkozó Integrációs Programban való részvételre az Önkormányzat szándékát kifejezte, fennáll annak a kockázata, hogy amennyiben az NFP később benyújtandó kérelmére az előkészítési költségeket a központi költségvetésből nem támogatják, úgy az a Borsodvíz Zrt. felszámolásakor az Önkormányzat tartozásaként fog szerepelni, amennyiben azt a vagyronátadásig a még felhasználható rendszerhasználati díjból nem rendezzük. A fenti kockázat elkerülése érdekében célszerű a bruttó **38.100.000** Ft összegű előkészítési költség beemelése a GFT-be.

A fent felsorolt tételek együttes összege bruttó 110.260.000 Ft

Az SZ19 számú szennyvízrendszer után járó, jelenleg még fel nem használt, illetve a még november 1-ig járó rendszerhasználati díj összege megközelítőleg 110-111 M Ft. (A díjnak vannak fogyasztásarányos elemei is, így az csak október végén lesz pontosítható)

- Tekintettel arra, hogy a GFT-be beemelésre tervezett fenti három tétel fedezetét a még igénybe vehető rendszerhasználati díj fedezi, ugyanakkor a korábban jóváhagyott GFT 2022. évre 10.160.000 Ft összegben tartalmazta a fecskeszögi átemelő rekonstrukcióját, de ez a munka még nem került megkezdésre, fedezethiány miatt a 2022. évre tervezett munkák közül törlésre kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a GFT módosítását jóváhagyó döntést meghozni szíveskedjenek.

Szerencs, 2022. 09. 15.




Nyír Tibor



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2022. (.....)

Határozat

Tárgy: A víziközmű rendszerek 2022-2036 közötti időszakra jóváhagyott beruházási és felújítási-pótlási gördülő fejlesztési tervének módosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Szerencs Város Önkormányzata a víziközmű rendszerek 2022-2036 közötti időszakra jóváhagyott beruházási és felújítási-pótlási gördülő fejlesztési tervét az SZ19 rendszer vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

2022. évben elvégzendő munkák közé beemelésre kerül:

- az Ondi úti szennyvízcsatorna rekonstrukciója a Kossuth köz és a Rákóczi út közötti szakaszon bruttó 49.860.000 Ft költséggel
- A „Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című projekt előkészítési költségei bruttó 38.100.000 Ft összegben

Korábban elfogadott módosuló tétel:

- A Dózsa György utcai csatornarekonstrukció költsége bruttó 22.300.000 Ft-ra változik.

2022. évre korábban elfogadott munkák közül törlésre kerül:

- Fecskeszögi átemelő rekonstrukciója 10.160.000 Ft költséggel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Borsodvíz Zrt-t, hogy a módosítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022. 10. 31.

Felelős: polgármester

GVI irodavezető