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Tisztelt Képviselő-testület!

I. A Szerencsi Tanuszoda története

Az aktív sportélettel rendelkező város vonzáskörzetében 2005. évig nem működött olyan
tanuszoda, mely képes lett volna megoldani az oktatási tervekben szereplő úszásoktatási
feladatokat, így az i~úság úszásoktatása csak a körzeten kívül, a 35 km-en túl lévő városokban
Sárospatakon, Encsen, Miskolcon lett volna megoldható.
Az első Orbán-kormány a Szerencsi Városi Tanuszoda és Körzeti Nevelési Tanácsadó és
Pedagógiai Szakszolgálat megépítésének finanszírozásához kapcsolódó készfizető állami
kezességvállalásról szóló 1060/2002. (V.15.) Korm. határozatában a Szerencsi
Városüzemeltető Közhasznú Társaság részére megítélt támogatásával lehetőség nyílt arra, hogy
a gyerekek korszerű körülmények között, jól felkészült oktatók irányításával tanuljanak meg
úszni.

2002. márciusában indult el a tervezési folyamat a Szerencs Város Önkormányzata tulajdonát
képező Szerencs Ondi út 1. szám alatti — 1652/2 helyrajzi számú — ingatlanon álló középiskola
épületéhez kapcsolódóan tervezett uszoda épület vonatkozásában.

A lapos tetős középiskola épülethez kapcsolódó épületegyüttes egy-egy félnyeregtetős, utca
felé lejtő tömeg, amelyek közül az uszoda oromfala és az annak folytatása, egy kőkerítés zárja
le a telket, az utca kanyarulatában. Az épület látszótégla burkolatú, kivéve az előbb említett
oromfalat és kerítést, amelyek terméskőből készültek. A ház laposhaj lású tető] e fémlemez
fedésű. A medenceterek fölötti tető egy egyszerű szerkesztésű ragasztott fa főtartókból álló
szerkezet.

Az épületegyüttes két egymással összekötött épületrészből áll:
- egy 1 2,5nn25m-es, 5 sávos medencével, a kisebbik részén pedig egy 6mxl 2m-es oktató

kismedencével rendelkező medencetereket magába foglaló földszintes épületrész,
- egy kétszintes épületrészből, melyben az uszoda recepciója, kiszolgáló és öltöző

helyiségei találhatóak, ezen kívül ebben épületrészben biztosít az Onkormányzat helyet
két állami fenntartású intézménynek: az épület fóldszintjén a Szerencsi Tankerületi
Központnak, az emeleten pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szerencsi Tagintézményének.

A 2.111 m2 hasznos alapterületű Városi Tanuszoda 2005. május 7-én nyitott meg. Itt tartotta
edzéseit Szerencs Város Sportegyesületének Uszószakosztálya, amely 2006. év februárjában
kezdte meg tevékenységét. A szakosztály létszáma gyorsan emelkedett, 2020. év elején érte el,
hogy edzéseit már napi 35-40 fő látogatta. A szakosztály sportolói rendszeres résztvevői voltak
a megyei úszósport életnek, nem ritka, hogy egy-egy versenyen 25-30 fő is képviselte az
egyesületet. Uszóink — természetesen tanintézményük képviseletében — állandó résztvevői
voltak diákolimpia körzeti, megyei és országos versenyeinek, a B-kategóriában több
alkalommal nyertek országos Diákolimpiai bajnokságot egyéni versenyszámokban, valamint
gyorsváltó számokban.

A Tanuszoda több mint egy évtizeden át adott helyet a testnevelés órák keretében végzett
iskolai úszásoktatáshoz, a városi és a környékbeli tanintézményeknek. 2006. évben került
bevezetésre a szakképzett gyógytestnevelők által végzett gyógyúszás, amely 2011 után már a
18 éves kor alatti gyermekek részére társadalombiztosítási támogatással volt igénybe vehető.
Eveken át működött un. babaúszás foglalkozás a tanmedencében.



2006-2019 közötti években egyenként többszáz főt megmozgató sporteseményeknek adott
helyet az uszodánk, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak: SZERENCS KUPA
USZOVERSENY (minden év májusában), KARACSONY KUPA USZOVERSENY (200’7-től
minden évben), Körzeti úszó diákolimpia, Megyei úszó diákolimpia bizonyos korcsoportjai
(szinte minden évben), Családi úszóvetélkedő, Szerencs Triatlon (később Szerencsi Vasember
néven), a B-A.-Z. megyei Uszószövetség megyei bajnoki fordulói.

Az uszoda 2020. március elején a COVID-járványra való hivatkozással bezárt, azóta a
műszaki problémákkal indokolva nem nyitott ki.

II. A Szerenesi Városi Tanuszoda felújítása (2022-2025)

Az Önkormányzat a TOP-PLUSZ-l .2.l-2t-BQl-2022-00205 azonosító számú, „Szerencs,
városi tanuszoda és turisztikai központ fejlesztése” című projekt keretében elnyert
támogatásból megvalósuló fejlesztésre nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
2024.május 22-én kötött vállalkozási szerződést a Fenstherm Kontakt Kft-vel. A szerződés
szerinti vállalási ára 176.790.117 Ft ± áfa volt.

A munka megkezdését követően a Kivitelező 2024. június 17-én jelezte, hogy a kis - és
nagymedence csempeburkolatainak elbontását követően a medencefalon korrodálódott
betonacélokra utaló elszínezödés, valamint a medencék felső peremén körbefutó, mintaszerűen
felbontott burkolat alatt a vízszigetelés hiányossága tapasztalható.

Ezen eltakart felületek bontást követően felmerülő problémák megoldása érdekében a
Megrendelő és Kivitelező között az egyeztetés folyamatos volt, ennek során külső
szakemberek, statikus és MAPEI szakemberei is bevonásra kerültek.

A statikai szakvélemény alapján a medencék állékonysága nem veszélyeztetett, azonban a
felújítás során el kell végezni a nem megfelelő betontakarásból eredő további korrodálódás
megakadályozására irányuló munkákat, valamint a túlfolyóknál az utólagos megfelelő
vízszigetelést. Az erre vonatkozó fedvénytervek elkészültek, Kivitelező az eredeti vállalásban
nem szereplő, fentiekben ismertetett, előre nem látható munkák elvégzésére, illetve kisebb
gépészeti módosításokra vonatkozó ajánlatát 2024.augusztus 13-án tette meg. Megrendelő
szakemberei az eredeti ajánlatban szereplő mennyiségek és egységárak ellenőrzését követően
23.180.195 Ft ± Afa, összesen bruttó 29.438.848 Ft összegű pótmunka ajánlatot indokoltnak
tartották.

Az eredeti vállalási ár, valamint a pótmunka ajánlat a pályázat építési során szereplő
fedezetet nem haladta meg, így a pótmunkára vonatkozó 2024. szeptember 16-án kelt 1. számú
szerződés módosítás többlet saját forrás bevonását nem igényelte.

A szerződésmódosítás jelenleg az eredeti 150 napos befejezési határidőt nem érintette, mert
a felmerült előre nem látható munkák ugyan jelentettek akadályoztatást a kivitelező számára,
de azok egyéb munkanemek végzését nem hátráltatták.

A kivitelező október elején jelezte, hogy az alacsony hőmérsékelt és a padlófűtés hiánya
miatt a beépített anyagok nedvességtartalma nehezen csökkent, így az egymásra épülő (nagy
mennyiségű vizet tartalmazó) anyagok technológiai bedolgozása időbeli korlátokat jelentett, a
száradási idők jelentősen hosszabbodtak a várt és a termékek felhasználási útmutatój a alapján
prognosztizált száradási időhöz képest, ezért a helyiségeket az 1. osztályú minőség megtartása
érdekében további fűtési energiával kellett ellátni. A fűtési folyamat elindítása előre nem látott
műszaki akadályokba ütközött, így a felek megállapodásával a kivitelezési munka
befejezésének határideje — a felek egybehangzó akaratával — 2024. december 9. napjára



módosult. A módosítást a Vállalkozási szerződés 2. számú módosításában került rögzítésre,
mely aláírására 2025. január 14-én került sor.

A Vállakozó a munkát 2024. december 6. napján készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi
eljárás 2024. december 16. napján kezdetét vette, ám egyebek mellett a régi rendszer hosszas
leállásából eredő — sem megrendelőnek, sem kivitelezőnek nem felróható okból — előre nem
látható üzemszerű működést gátló hibák miatt az eljárás felfüggesztésre került. A hibák
kiküszöbölését követően a műszaki átadás-átételi újra indítása után az eljárás 2025. május 12.
napján sikeresen lezárásra került.

A régi rendszer helyére egy új légkezelő és légcsatorna hálózat került, mely a páratartalom
szabályozására is alkalmas, illetve hővisszanyerős és integrált hőszivattyús egységgel is
rendelkezik. A beruházás során megvalósult az öltözők szellőzőrendszerének felújítása is.
Ezeken túl egyéb gépészeti felújításokat is elvégeznek: korszerűsítésre került a szolár rendszer,
Új hőcserélők, új szeimyvízátemelő szivattyúk kerültek beépítésre, modernizálták a medencék
víztisztító és vegyszeradagoló rendszerét, homokszűrőben a homok szintén cserére került.
Mindkét medence Új csempeburkolatot kapott és egyéb szakipari munkákat is elvégezték a
tisztasági festés mellett.

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével párhuzamosan megkezdődött a mihamarabbi
működéshez szükséges, pályázati támogatással nem érintett munkálatok elvégzése, hiszen
Onkormányzatunk sikeresen pályázott Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős
Allamtitkárságánál a Szerencsi Tanuszoda működési költségeinek támogatására, ahol 2025.
június-december hónapok közötti üzemeltetését 58 millió Ft-tal támogatja.

II/A Szerencs Város Önkormányzata önerőből végzett felújításai a Szerencsi Városi
Tanuszoda működéséért

- 50 kWp beépített teljesítményű HMK-hez tartozó inverterek cseréje,
irányítástechnikai, és rendszerfelügyeleti rendszerek kiépítése: bruttó 2.333.489
forint,

- 3x20 kW beépített teljesítményű napkollektorokhoz kapcsolódó külső felújítás a HMV
és a medence ráfűtés érdekében, valamint a medencetér padlófűtési rendszerének
részleges felújítása: bruttó: 2.125.000 forint,

- További, május 13- június 4. között elvégzett, az uszoda kinyitásához feltétlenül
szükséges beruházások:



Tűzjelző rendszer modernizációja 3 443 554
Robot medence porszívó beszerzése I 309 954
Villám- és érintésvédelem 400 000
Közegészségügyi technológiai szabályzat és kockázatértékelések 550 000
Fűtés és HMV hálózat munkálatai 6 468 000
Csapadékniérő és nyomásszabályozó 868 837
Vizesbiokkokba és öltözőkbe tükrök 100 000
Villamos felújítás (világítás javítása, irányfények cseréje, motoros 5 500 000
szelelepek és szolár vezérlés kiépítés)
Korlát -járda 450 850
Kamera 123 374
Tanmedence - 1 db vízforgató szivattyú 309 608
Össz támogatás: I 19 524 177

- Mindösszesen bruttó 23.982.666 forint pályázati forráson felüli többlet támogatást
nyújtott az önkormányzat, hogy biztonságos és elvárható szolgáltatást tudjon nyújtani
a Városi Tanuszoda.

III. A Szerencsi Városi Tanuszoda üzemeltetési költségeinek áHami támogatása

Szerencs Város Önkormányzata 2025. április 2. napján kérelmet nyújtott be a Honvédelmi
Minisztérium Sportért Felelős Allamtitkárságához a Szerencsi Városi Tanuszoda üzemeltetési
költségeinek támogatása céljából.

Dr. Schmidt Adám sportért felelős államtitkár 2025. április 24. napján kelt levelében
tájékoztatta az Onkormányzatot, hogy a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával
összeRiggő feladatok támogatása alcím terhére egy összegben 58.000.000 Ft összegű
támogatást biztosítanak.

Az Onkormányzat a támogatói okirat elkészítéséhez már benyújtotta az összeg
felhasználására vonatkozó szakmai programot, költségtervet és minden egyéb szükséges
dokumentumot.

A támogatói okirat bármikor aláírásra kerülhet és az 58.000.000 Ft támogatási összeg 2025
júniusától az Onkormányzat rendelkezésére áll.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!
444~OS P0’4

Szerencs, 2025. május 30.

Attila
gármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12025.( ) határozata

Szerenes város állandó lakosai részére ingyenes tanuszoda és wellness belépő biztosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy határoz, hogy minden szerencsi
állandó lakos részére évente két-két alkalommal ingyenes belépést biztosít a Városi
Tanuszodába (Szerencs, Ondi Út 1.) ás a Szerencsi Fürdő ás Wellnessházba (Szerencs, Rákóczi
Út 94.).
Az ingyenes belépésre jogosító kupon lehetősége a helyben szokásos módokon meghirdetésre
kerül, majd igénylőlap kitöltésével lehet jelentkezni a 4 darab belépőjegy átvételére.

A kiadott, az igénylő nevére szóló belépők az adott naptári éven belül kerülhetnek
felhasználásra.

A belépők nyilvántartását a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. végzi.

Határidő: 2025. december 31.
Felelős: polgármester

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kit ügyvezetője


